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KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 
 

SUNUŞ 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “ Genel 

yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya 

ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde 

kamuoyuna açıklar” denilerek hükme bağlanmıştır. 

Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi 

ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim 

yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolünü düzenlemeyi 

amaçlamıştır. 

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; 2018 yılı ilk altı aylık döneme 

ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2018 yılı ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedefler ve 

faaliyetleri kapsayan “MUSKİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” 

hazırlanmıştır. 

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali 

durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı 

düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım. 

       

                   Baki ÜLGEN 
                 Genel Müdür V. 
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I - OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
 

A. Bütçe Giderleri  

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzde toplam 

449.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran 2018 yılında 118.053.780,78 TL gider 

gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı % 26,29’dir. 

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Çizelge 1. 2018 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri 

Bütçe Tertibi 
2018 Başlangıç 

Ödeneği  
2018 Ocak-Haziran 

Gider Gerçekleşmeleri 
Gerçekleşme Oranı % 

01-Personel Giderleri  46.670.000,00 ₺ 22.994.713,50 ₺ 49,27% 

02-SGK Devlet Prim Giderleri  8.870.000,00 ₺ 4.120.983,25 ₺ 46,46% 

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  155.099.000,00 ₺ 67.497.908,75 ₺ 43,52% 

04- Faiz Gideri  8.500.000,00 ₺ 2.334.823,79 ₺ 27,47% 

05-Cari Transfer  3.070.000,00 ₺ 1.466.842,62 ₺ 47,78% 

06-Sermaye Giderleri  193.421.000,00 ₺ 19.638.508,87 ₺ 10,15% 

09-Yedek Ödenekler 33.370.000,00 ₺ 0,00 ₺  

Toplam 449.000.000,00 118.053.780,78 26,29% 

Çizelge 2. 2018Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılı Başlangıç Ödenekleri Grafik 

Gösterimi  

 

₺46,670,000.00 ₺8,870,000.00 

₺155,099,000.00 

₺8,500,000.00 

₺3,070,000.00 

₺193,421,000.00 

₺33,370,000.00 

₺22,994,713.50 
₺4,120,983.25 

₺67,497,908.75 

₺2,334,823.79 

₺1,466,842.62 

₺19,638,508.87 

₺0.00 

2018 Gerçekleştirmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2018 Başlangıç Ödeneği 2018 Gider Gerçekleşmeleri
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01. Personel Giderleri  

 

Personel giderleri için 2018 yılında 46.670.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–

Haziran döneminde 22.994.713,50 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki 

personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2017 yılı ilk altı ayı ile 2018 

yılı ilk altı ayı bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, olağan maaş zamları olarak 

gösterilebilir. 

Çizelge 3. 2017-2018 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 

 

Aylar 2017 2018 Değişim Tutar Değişim Oranı % 

Ocak  3.454.953,65 ₺ 3.896.086,88 ₺ 441.133,23 ₺ 13,00% 

Şubat  3.377.053,28 ₺ 3.815.283,48 ₺ 438.230,20 ₺ 13,00% 

Mart  3.630.054,97 ₺ 3.807.181,32 ₺ 177.126,35 ₺ 5,00% 

Nisan  3.321.275,57 ₺ 3.540.533,49 ₺ 219.257,92 ₺ 7,00% 

Mayıs  3.214.204,92 ₺ 3.793.967,16 ₺ 579.762,24 ₺ 18,00% 

Haziran  4.146.052,17 ₺ 4.141.661,17 ₺ -4.391,00 ₺ 0,00% 

Toplam 21.143.594,56 ₺ 22.994.713,50 ₺ 1.851.118,94 ₺ 9,00% 

 

Çizelge 4. 2017-2018 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi 

 
 

 

 

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

3,454,953.65 ₺

3,377,053.28 ₺

3,630,054.97 ₺

3,321,275.57 ₺ 3,214,204.92 ₺

4,146,052.17 ₺

3,896,086.88 ₺
3,815,283.48 ₺

3,807,181.32 ₺
3,540,533.49 ₺

3,793,967.16 ₺
4,141,661.17 ₺

2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2017 2018



6 
 

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri  
 

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 8.870.000,00 TL 

ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.120.983,25 TL sosyal güvenlik 

kurumu devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik 

kurumu devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmelerinin 2017 yılı ile karşılaştırması aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 5. 2017-2018 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 

Gerçekleşmeleri  

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 

Ocak  610.140,15 ₺ 658.460,12 ₺ 48.319,97 ₺ 7,92% 

Şubat  627.008,54 ₺ 651.734,03 ₺ 24.725,49 ₺ 3,94% 

Mart  620.669,89 ₺ 702.785,80 ₺ 82.115,91 ₺ 13,23% 

Nisan  601.397,16 ₺ 680.075,22 ₺ 78.678,06 ₺ 13,08% 

Mayıs  609.034,69 ₺ 638.459,52 ₺ 29.424,83 ₺ 4,83% 

Haziran  767.724,04 ₺ 789.468,56 ₺ 21.744,52 ₺ 2,83% 

Toplam 3.835.974,47 4.120.983,25 285.008,78 7,43% 

 

Çizelge 6. 2017-2018 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 

Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi 

 

 

 

 

 

 

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

610,140.15 ₺ 627,008.54 ₺ 620,669.89 ₺
601,397.16 ₺

609,034.69 ₺

767,724.04 ₺

658,460.12 ₺ 651,734.03 ₺ 702,785.80 ₺ 680,075.22 ₺ 638,459.52 ₺

789,468.56 ₺

2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 2018
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03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri  

 

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 155.099.000,00.- TL ödenek 

ayrılmıştır.  2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 58.448.124,61 TL, 2018 yılı Ocak - Haziran 

döneminde ise 67.547.164,51 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. 

Ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 15,56 artış meydana gelmiştir. Anılan 

dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir 

 

Çizelge 7. 2017-2018 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 

Ocak  910.334,74 ₺ 327.216,53 ₺ -583.118,21 ₺ -64,06% 

Şubat  7.627.907,31 ₺ 14.505.590,65 ₺ 6.877.683,34 ₺ 90,16% 

Mart  12.256.197,24 ₺ 12.452.685,22 ₺ 196.487,98 ₺ 1,60% 

Nisan  12.513.480,75 ₺ 14.243.939,55 ₺ 1.730.458,80 ₺ 13,83% 

Mayıs  12.329.207,09 ₺ 12.942.395,41 ₺ 613.188,32 ₺ 4,97% 

Haziran  12.810.997,48 ₺ 13.073.319,15 ₺ 262.321,67 ₺ 2,05% 

Toplam 58.448.124,61 ₺ 67.547.164,51 ₺ 9.097.021,90 ₺ 15,56% 

 

Çizelge 8. 2017-2018 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmelerinin Grafik 

Gösterimi 

 

 

 

 

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

910,334.74 ₺

7,627,907.31 ₺

12,256,197.24 ₺

12,513,480.75 ₺ 12,329,207.09 ₺

12,810,997.48 ₺

327,216.53 ₺

14,505,590.65 ₺ 12,452,685.22 ₺

14,243,939.55 ₺

12,942,395.41 ₺

13,073,319.15 ₺
2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 2018
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04.Faiz Gideri   

 

Faiz gideri için 2018 yılı başında 8.500.000,00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Ocak -Haziran 

dönemi için faiz gideri 2.334.823,79 TL olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılı ilk altı ay 

gerçekleşmeleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir 

 

Çizelge 9. 2017-2018 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 

Ocak  404.420,02 ₺ 145.715,18 ₺ -258.704,84 ₺ -63,97% 

Şubat  158.042,44 ₺ 144.179,58 ₺ -13.862,86 ₺ -8,77% 

Mart  796.970,29 ₺ 898.070,09 ₺ 101.099,80 ₺ 12,69% 

Nisan  167.652,61 ₺ 141.081,47 ₺ -26.571,14 ₺ -15,85% 

Mayıs  315.723,46 ₺ 396.267,66 ₺ 80.544,20 ₺ 25,51% 

Haziran  532.596,86 ₺ 609.509,81 ₺ 76.912,95 ₺ 14,44% 

Toplam 2.375.405,68 ₺ 2.334.823,79 ₺ -40.581,89 ₺ -1,71% 

 

Çizelge 10. 2017 - 2018 Yılları Faiz Giderleri Grafik Gösterimi 

 

 

 

 

 

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

₺404,420.02 

₺158,042.44 

₺796,970.29 

₺167,652.61 

₺315,723.46 

₺532,596.86 

₺145,715.18 

₺144,179.58 

₺898,070.09 

₺141,081.47 

₺396,267.66 

₺609,509.81 

2017-2018 Faiz Giderleri

2017 2018
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05. Cari Transferler  

 

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 3.070.000,00.- TL ödenek ayrılmış olup, 

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.466.842,62 TL cari transfer harcaması olmuştur. Anılan 

dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri 2017 yılı aynı dönem harcamaları 

ile aşağıda gösterilmiştir.  

 

Çizelge 11. 2017-2018 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri  

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 

Ocak  166.427,19 158.454,26 -7.972,93 -4,79% 

Şubat  138.971,76 168.998,68 30.026,92 21,61% 

Mart  188.905,62 179.276,54 -9.629,08 -5,10% 

Nisan  150.048,61 159.273,43 9.224,82 6,15% 

Mayıs  148.482,28 603.560,71 455.078,43 306,49% 

Haziran  167.334,25 197.279,00 29.944,75 17,90% 

Toplam 960.169,71 1.466.842,62 506.672,91 52,77% 

 

Çizelge 12. 2017-2018 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi 

 

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

166,427.19

138,971.76

188,905.62

150,048.61

148,482.28 167,334.25

158,454.26 168,998.68

179,276.54

159,273.43

603,560.71

197,279.00

2017-2018 Cari Transferler

2017 2018
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06. Sermaye Giderleri  

 

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 193.421.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 

yılı Ocak - Haziran döneminde 19.638.508,87 TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Anılan 

dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve 2017 yılı aynı dönem gerçekleşmeleri 

aşağıda gösterilmiştir. 

 

Çizelge 13. 2017-2018 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 

Ocak  1.415,86 ₺ 5.400,00 ₺ 3.984,14 ₺ 281,39% 

Şubat  5.874.254,69 ₺ 804.503,16 ₺ -5.069.751,53 ₺ -86,30% 

Mart  2.613.958,67 ₺ 3.135.503,34 ₺ 521.544,67 ₺ 19,95% 

Nisan  2.955.181,48 ₺ 3.820.009,96 ₺ 864.828,48 ₺ 29,26% 

Mayıs  4.631.686,69 ₺ 6.028.831,96 ₺ 1.397.145,27 ₺ 30,16% 

Haziran  5.169.615,26 ₺ 5.844.260,45 ₺ 674.645,19 ₺ 13,05% 

Toplam 21.246.112,65 ₺ 19.638.508,87 ₺ -1.607.603,78 ₺ -7,57% 

 

Çizelge 14. 2017-2018 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi 

 

 

 

 

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

1,415.86 ₺

5,874,254.69 ₺

2,613,958.67 ₺ 2,955,181.48 ₺

4,631,686.69 ₺

5,169,615.26 ₺

5,400.00 ₺

804,503.16 ₺

3,135,503.34 ₺
3,820,009.96 ₺

6,028,831.96 ₺
5,844,260.45 ₺

2017-2018 Sermaye Giderleri

2017 2018
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B. Bütçe Gelirleri 

Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2018 yılı Ocak - Haziran 

dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Çizelge 15. 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri  

Gelir 

Ekonomik 

Kod 

2017 

Gerçekleşen 

Gelir 

2018 

Tahmini 

Gelir 

Gelir Gerçekleşmeleri 

Ocak-Haziran Dönemi Oran % 
Artış 

Oranı 

(%) 2017 2018 2017 2018 

03-Teşebbüs 
ve Mülkiyet 
Gelirleri  

210.410.475,51 244.520.000,00 81.706.840,82 93.220.697,72 38,83% 38,12% 14,09% 

04-Alınan 
Bağış ve 
Yardımlar ile 
Özel Gelirler  

15.670.081,90 16.000.000,00 6.171.862,00 1.500.000,00 39,39% 9,38% 0,00% 

05-Diğer 
Gelirler  

55.328.260,57 104.500.000,00 26.002.179,41 27.878.620,96 47,00% 26,68% 7,22% 

09-Red ve 
İadeler -5.320.629,00 -520.000,00 -2.812.767,41 -1.564.813,16 52,87% 

300,93
% 

-44,37% 

Toplam 276.088.188,98 364.500.000,00 111.068.114,82 121.034.505,52 40,23% 33,21% 8,97% 

 

2018 mali yılında 364.500.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine 

bakıldığında; Ocak - Haziran 2018 döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 

93.220.697,72 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.500.000,00 TL ve Diğer 

Gelirlerin 27.878.620,96 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

C. Finansman  

 

Yılın ilk altı ayında gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaktadır. Ancak devir borçlarından 

kaynaklanan bir finansman açığı meydana gelmektedir. 

 

II-  OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 

o “Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Atık su Arıtma Tesisi” Bahçe duvarı, idari bina eksikleri, 

çevre düzenlenmesi imalatları yapıldı. 95% tamamlandı. 

o “Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi Kuyular Bölgesi İsale Hatları Yenileme Yapım 

İşi” 2.000 m çelik boru imalatı, depo bağlantıları ve röntgen ile kaynak noktaların 

kontrolleri yapıldı. 77% tamamlandı. 

o  “Muğla İli Gökova Villaları Kanalizasyon Yapım İşi” 7 m çapında, 8 m derinliğinde 

keson kuyu imalatı yapıldı. 60% tamamlandı. 

o “Muğla İli Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Mevkii İçmesuyu Yapım İşi” 

Turizm sezonu inşaat yasağı nedeniyle imalatlar durduruldu. Turizm yasağı kalkınca 

imalatlara başlanılacaktır. 3% tamamlandı. 

o “Muğla İli Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi” 

Arıtılmış su tank, idari bina betonarme, kaide betonu imalatları tamamlandı. 

Kanalizasyon imalatlarına başlandı. 16,39% tamamlandı. 
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o “Muğla İli Fethiye İlçesi Eşen Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması” Yer teslimi 

yapıldı. Arıtma tesisinin yapılacağı parselden karayolları projesi geçtiği için yeni yerin 

kamulaştırma işlemleri yapıldı. 

o “Ula (MUĞLA) Kanalizasyon İnşaatı İşi” Yer teslimi yapıldı. 

o “Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj 

Kuyusu Açılması İşi  (5. Etap)” Yer teslimi yapıldı. 

o “İSG Kapsamında Muhtelif Tesislerin Emniyet Sistemleri Kapak, Kapı, Platform, 

Merdiven ve Korkuluk Revizyonu Yapım İşi” Turunç AAT ve Bodrum AAT de 

imalatlar yapıldı. 

o “Datça İlçesi Reşadiye Mahallesi İçme Suyu Tesisi ve ENH Yapım İşi” 1.823,66 m 

Ø180 ve Ø250 mm lik çapta HDPE boru imalatı yapıldı. 8 adet tahliye ve 1 adet 

vantuz odası imalatları tamamlandı. Elektrik tesisatı imalatları yapıldı. 98% 

tamamlandı. 

o “Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj 

Kuyusu Açılması İşi (4. Etap)” Bekçiler, Kısık, Yenice Mahallelerine 1 adet içme suyu 

amaçlı sondaj kuyuları açıldı. 

o “Kavaklıdere Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi” Toplamda 17.123 mt olan kanalizasyon 

imalatı işinde 6200 mt kanalizasyon imalatı yapılmıştır. Çalışmalar durdu. 36% 

tamamlandı. 

o Milas, Balavca Deresi Taban Betonu Kaplaması Yapım İşi (2246 mt) tamamlanmıştır. 

o Datça, Atatürk Caddesi Yağmursuyu Yapım İşi İçin Mal Alımı (Kutu menfez, beton 

boru, körüğe boru, yağmursuyu ızgarası) yapılmıştır. İmalatın 1. Kısmı tamamlanmış 

olup, 2. kısmı ise inşaat yasağının sone ermesine müteakip yapılacaktır. 

o Marmaris, İçmeler Mahallesi, Kenan Evren Bulvarı Yağmursuyu Yapım İşi (286 mt) 

tamamlanmıştır. 

o Dalaman, Atakent Mahallesi, Muhtelif Yerlerde Yağmursuyu Yapım İşi (698 mt) 

tamamlanmıştır. 

o Su sondaj kuyusu açma talepleri hakkında gerekli incelemeler yapılarak görüşler 

verilmiştir. 

o Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

tarafından yaptırılan Peksimet-Dereköy Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının 

yanından geçen derenin ıslah projesi hazırlanmıştır. 

o Abonelere ait sözleşme ve eklerine kolayca ulaşılması ve elektronik ortamda saklanması 

amacı ile 2018 yılı haziran ayı sonu itibariyle 258.198 adet belge ilgili aboneliklere 

taranarak sisteme yüklenmiştir. 

o 7143 sayılı kanun kapsamında 909 adet yapılandırma işlemi gerçekleştirilmiş olup 

Muski taksitlendirme yönergesine istinaden yapılan taksitlendirmeler dahil toplamda ilk 

6 ayda su borcu bulunan 1.675 adet aboneye taksitlendirme yapılmış ve 

vatandaşlarımıza ödemede kolaylık sağlanmıştır. 

o Her bölgede kayıp-kaçak ekipleri kurularak öncelikle işletmeler ve gelir getiren ilçe 

merkezleri baz alınarak tüm alanlarda kontrol çalışmaları planlı olarak yapılmakta olup 

2018 ilk 6 ayında 34.278 adet abonenin kayıp-kaçak taraması yapılmıştır. ayrıca ilk 6 

ayda 1.279 adet kaçak ve veya usulsüz kullanım tespit edilmiş ve 13.221.431,98 tl 

tahakkuk gerçekleştirilmiştir. 

o İlk 6 aydaki verilere göre 27.245.040 m³ su satışına karşılık 95.925.910,09 tl tahakkuk 

edilmiştir; bunun 72.011.102,82’unun tahsilatı yapılmıştır. yapılan tahakkukun tahsilata 

oranı % 75,07 olarak gerçekleşmiştir. 
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III-   TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER  

 

A. BÜTÇE GİDERLERİ 

 

Genel Müdürlüğümüzün önceki mali yıllarda gerçekleşen bütçe giderleri incelendiğinde 

mali yılın ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde artış olmamakta   ikinci altı aylık 

döneminde   artış olmaktadır. Bunun nedeni ihalelerin yılın ilk yarısında tamamlanıp hakediş 

ödemlerinin ikinci altı aylık dönemi kapsamasından kaynaklanmaktadır. 2018 yılının ikinci altı 

aylık döneminde de birinci altı aya göre giderlerimizde % 63 oranında artış beklenmektedir. 

 

B. BÜTÇE GELİRLERİ 

 

 Genel Müdürlüğümüzün 2018 mali yılı ikinci altı aylık döneminde bütçe  gelirlerinde 

yılının ilk altı ayına oranla % 52 artış olacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni şehrimizin 

turizm merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Yaz sezonu boyunca artan nüfus doğru orantılı 

olarak gelirlerimize yansımaktadır. 

  

 

Yürütülecek Faaliyetler 

 

o “Marmaris – Bozburun Atatürk Barajı İçme suyu temini” Proje çalışmaları tamamlandı. 

İzinler bekleniyor. 

o “Datça İçmesuyu Projesi Reşadiye TM İş.Temini” Proje çalışması tamamlandı. İhaleye 

çıkıldı. 

o “Bodrum Mazı Mah. İçmesuyu Projesi” Master plan kapsamında hazırlanılacak. saha 

çalışmaları yapıldı. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

o “Seydikemer/Eşen, Kavaklıdere/Merkez, Kavaklıdere/Menteşe Paket AAT Elektrik -

Mekanik-Statik Proje işi” İhale birimine teslim edildi. 

o “Seydikemer/Eşen, Paket AAT Proje İşi” İhaleye çıkıldı. 

o “İçmesuyu ENH” Proje çalışması tamamlandı. 

o “Bodrum Master Plan” İçmesuyu şebeke tespit doğrulama çalışmaları devam ediyor. 

o “Bodrum Torba  KavşağıØ1000 CTP Boru Değişimi” Mekanik eksikleri ve metrajlar 

hazırlanacak. Proje tamamlandı. 

o “Ula AAT Projesi İşi” İhalesi yapıldı, sözleşmeye imzalanacak. 

o “Ula Kavakçalı Projesi” Orman ön izni alındı. 

o “Kıyıkışlacık İçme suyu Projesi 1. Etap” 49 yıllık orman izni alınmıştır. 

o “Menteşe Konutları Kanalizasyon Projesi” Proje çalışması tamamlandı. 

o Hibe başvurusu yapıldı. 

o “Ula Gökova Vilları Kanalizasyon Projesi” İmalat çalışması devam ediyor. 

o “Gündoğan Mahallesi Kanalizasyon Projesi” Proje çalışmaları tamamlandı. 

o “Gündoğan Mahallesi AAT Projesi” Proje Hazırlanması işine başlandı. Zemin etüt 

yapılıyor. 

o “Yatağan Bozhöyük Mahallesi, Kanalizasyon Projesi” Proje çalışmaları tamamladı. 

Hibe başvurusu yapıldı. Projesi” Kesin kabul sürecinde. 

o “Ortaca Bahçeli Evler Kanalizasyon Projesi” Proje çalışmaları tamamlandı. Hibe 

Başvurusu yapıldı. Projesi kesin kabul sürecinde. 

o “Marmaris Söğüt Mah. İçme suyu Şebeke Hattı Projesi” Proje çalışmaları devam eder. 

o Köyceğiz, Ağla İçmesuyu şebeke hattı projesi (Akkaylan) Proje tamamlandı. 

o “Menteşe Merkez Mahaleleri (Kafaca- Kısık) İçmesuyu Terfi Hattı Projeleri” Proje 

çalışmaları tamamlandı. 



14 
 

o “Seydikemer İlçesi Kızgöl grup içmesuyu Projesi, Mevcut içmesuyu isale hatları 

yenileme projesi (4. ve 5. maslak arası” Projeler çalışmaları tamamlanmıştır 

o “Menteşe İlçesi içmesuyu isale ve şebeke hatları Deplase (Yenileme) Projesi” İmalat 

çalışmaları devam ediyor. 

o “Mumcular İAT Mevcut İçmesuyu amaçlı su kuyuları isale hatlarının Deplasesi ve 

Yenilenmesi Projesi” İmalat çalışmaları devam ediyor. 

o “Mumcular İçmesuyu arıtma Tesisi yeni arıtılmış Su Deposu, Klor Temas Tankı, Terfi 

istasyonu, Trafo merkezi uygulama projeleri” Proje  tamamlandı. 

o “Bodrum /Torba kavşağı Ø700 mm Çelik Boru İsale hattı Deplase” Proje çalışmaları 

devam ediyor. Kurumlarda izin /irtifak beklenmektedir. 

o “Salihpaşalar içmesuyu Terfi Hatları Deplase Projesi” Yapım aşamasında. 

o “Milas Ortaköy-Akkovanlık Mah. İçmesuyu Projesi” Proje çalışmaları tamamlanmıştır 

kurum izinleri beklenmektedir. 

o “Dünya bankası'nın "Çevresel Değerlendirme ile ilgili işletim Politikası (O.P.4.01)" 

Kapsamında çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Raporlarının hazırlanması işi” 

ÇSYP ve ÇSED taslak Raporlarının Dünya Bankası tarafından onaylanması bekleniyor. 

o “Dünya Bankası Kredisi ile 1 ETAP' da yapılacak işler” Müşavir firmanın belirlenmesi 

bekleniyor. 

o “Dünya Bankası Kredisi ile 2 ETAP' da yapılacak işler” Dünya Bankasına Fizibilite 

raporları sunulmuştur. 

o “Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Projelerinin Hazırlanması” Uygulamalı 

Projeleri tamamlandı. Hibe başvurusu yapıldı. 

o “Sondaj açılması işi” 4.Etap ihale kapsamında devam ediyor. 

o “Ölüdeniz Belceğiz içmesuyu projesi” İmalata başlanıldı. 

o “Ölüdeniz İlçesi Hisarönü ve Ovacık Kanalizasyon Projesi” Müşavir firma ile ilgili 

itirazlar sebebiyle Dünya Bankasından itiraz değerlendirme sonucu bekleniyor.   

o “Yayla Patlangıç, Yayla Eldirek, Kınık içmesuyu Projesi” Proje çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

o “Yayla Ceylan Mahallesi Seki yolu üzeri yerleşimler içmesuyu Projesi” Proje 

çalışmaları tamamlanmıştır. Orman izni bekleniyor. 

o “Marmaris İlçesi Selimiye ve Bozburun Mahalleleri Kanalizasyon” İşe başlandı. A Etap 

ön projeler inceleniyor. 

o “Marmaris İlçesi Selimiye ve Bozburun Mahalleleri  AAT Projesi” İhale birimine teslim 

edildi. 

o “Datça İlçesi Yaka, Sındı, Mesudiye, Yazı, Cumalı Kanalizasyon ve AAT Projesi” 

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yer belirlenecek. yere göre proje çalışmalarına 

devam edilecektir. 

o “Datça Yarımadası Betçe Bölgesi (Mesudiye, Yaka ,Cumalı, Sındı, Yazıköy 

Mahalleleri) İçmesuyu Temini Projesi” Hibe onaylandı. Çevre şehircilik ihalesini 

yapacak. 

o “Milas Boğaziçi Mah. İçmesuyu Temini Projesi” proje çalışması devam ediyor. 

o “Datça Reşadiye Mah.İçmesuyu Şebeke Projesi” proje çalışmaları tamamlandı. 

o “Datça İlçesi İskele Mah.İçmesuyu Şebeke Projesi” İlkbank onayı için çalışmalar 

başladı. 

o “Datça İlçesi, Karaköy- Reşadiye Terfi Merkezi arası ilave içmesuyu temini İsale hattı 

Projesi” Proje çalışmaları tamamlandı. 

o “Bodrum Dağbelen İlave İçmesuyu temini,içmesuyu” Proje çalışmaları  

o tamamlandı. 
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o “Seydikemer- Dodurga -İzzettin- Grup Köyleri İçme suyu projesi” Hidro Jeolojik Etüd 

ve Fizibilite raporu hazırlanması devam ediyor. Proje hazır. Kurum izinleri bekleniyor. 

o “Dalaman Taşbaş Grup İçmesuyu İsale hattı Yenileme projesi (Yılançırpan İsale Hattı)” 

Proje hazır. Kurum izinleri bekleniyor 

o “Milas Kıyıkışlacık 2.Etap Projesi” SUKAP Kapsamına alınması için İller bankasına 

gönderildi. 

o “Milas- Bozalan Mah.İçmesuyuTemini” SUKAP Kapsamına alınması için İller 

bankasına gönderildi. 

o “Ortaca Sarıgerme Mah.İçmesuyu Projesi” Üst kotlarda bulunan yerleşim yerlerinin 

içme suyu ihtiyacının karşılanması ve ortaca belediyesince yol yenileme çalışması 

yapılacak olan caddelerdeki yeni hatların çaplarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 

proje çalışmaları Özbek Müh. Tarfından hazırlanmakte olup arazi çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

o “Gülağzı Depolar arası Bağlantı PRJ” Yeni hazırlanmış olan Toki ve yeni hastane 

bölgesi içme suyu temini projesi ile çözümlenecektir. 

o “Seydikemer Seki Mah.Şebeke PRJ” Büyükşehir Belediyesi meydan düzenleme 

çalışmaları yapmayı planladığı seki Mahallesinin şebeke hatları eski olması nedeniyle 

yenilenmesini talep etmesi üzerine şebekein yeni hidrolik modelinin oluşturulması için 

yapılan projenin çalışmaları Özbek Müh.tarafından hazırlandı. İçme suyu Dairesi 

Başkanlığına gönderildi. 

o “Seydikemer Ceylan Karabel -Gacak İçmesuyu PRJ” İçme suyu Daire Başkanlığınca 

şebeke hidroliğine bakılacak. 

o “Yatağan Üst Yerleşim İçme Suyu Şebeke” Projeler hazır. 

o “Muğla İli Muhtelif İlçe ve Mahallelerinde Kanalizasyon Projesini Hazırlanması İşi.” 

Proje hazırlama işi ile ilgili fiyat araştırmasında. Doğu – Batı olarak ayırılacak. 

o “Fethiye -Söğütlü / Y. Koru Mah. İçmesuyu PRJ.” Proje Çalışmaları tamamlandı. 

İzinler gönderilmedi. 

o “Marmaris- Bayır Mah. Şelale isale hattı” Proje çalışmaları devam ediyor. 

o “Seydikemer / Bekçiler- Doğanlar Mah.İçme suyu Teminir prj.(Narpızlı kaynağı)” 

Proje Çalışmaları tamamlandı. İzinler bekleniyor. 

o “Fethiye / İnlice Mah. İçmesuyu Projesi” Projeler içme suyu Daire Bşk gönderildi.  

o “Köyceğiz Otmanlar Mah. 5 Ünite içmesuyu projesi” Projeler hazır. 

o “Dört tepe Boğaziçi Güvercinlik Meşelik, Kemer, Tepecik, Yeniköy, Çamarası, Sazköy, 

Pınarlıbelen ve çevre Mahalleleri Kan Mumcular AAT Kapasite artış projesi” AAT yeri 

İçin etüt çalışmaları devam ediyor. 

o “Muğla İli Marmaris ilçesi Derin Deniz Deşarj hattı Güzergahında ilave ölçümlerin 

yapılması” Onaylandı, ÇED nihai rapor eklenecek. 

o  “PM2.5 Ölçümü ve modellemesi yapılması” Onaylandı, ÇED nihai rapor eklenecek. 

o “Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi”  

o “Menteşe /Toki mevkii” Müşavir Firma ile ilgili itirazlar sebebiyle Dünya Bankasında 

itiraz Değerlendirme sonucu bekleniyor. 

o “İçmesuyu Projesi” Proje çalışmaları Tamamlandı, İzinler alınıyor. 

o “Belirli Kapasitelerde GRP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester )ve Betonarme Depo 

Projelernin hazırlanması işi” Proje çalışmaları tamamlanmıştır. İhale birimine teslim 

edildi. 

o “Marmaris Turunç Yağmur sini mevkii içme suyu projesi” Proje çalışmaları devam 

etmektedir. 

o “Milas Ören, İleri Biyolojik AAT Projesi hazırlama işi” İmar planı çalışması devam 

ediyor. 
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o Fethiye İlçesi, Foça, Babataşı, Çatalarık, Cami ve Akarca Mahallelerinin Yağmursuyu 

Projesi hazırlatılmış olup, ihalesinin aşamasındadır. 

o Marmaris, Yeşildeniz Akgözyurdu Dere Islahı projesi (666 mt) hazırlanmıştır. 

o Menteşe, Orhaniye Mahallesi, Muhtelif Sokaklarda Yağmursuyu Yapım İşi projesi 

hazırlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir. 

o 30.07.2018 tarihinde Marmaris, Çamdibi Mahallesi Bağlaiçi Mevkii Yağmursuyu ve 

Dere Islahı Yapım İşi ihalesine çıkılacaktır. 

o 31.07.2018 tarihinde Fethiye İlçesi, Foça, Babataşı, Çatalarık ve Cami Mahallelerine 

Yağmursuyu Yapım İşi ihalesine çıkılacaktır. 

o Kayip kaçak oranini azaltmak amaciyla bozuk, arizali ve damga süresi geçmiş 

sayaçlarin değiştirilmesine devam edilecektir. 
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BÜTÇE GİDELERİ 
OCAK 

GERÇEKLEŞME 
ŞUBAT 

GERÇEKLEŞME 
MART 

GERÇEKLEŞME 
NİSAN 

GERÇEKLEŞME 
MAYIS 

GERÇEKLEŞME 
HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 
OCAK -HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ARTIŞ 
ORANI 

% 

OCAK -HAZİRAN 
GERÇEK ORANI 

2018YILSONU 
GERÇEKLEŞME 

TAHMİNİ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

01   Personel Giderleri 3454953,65 3896086,88 3377053,28 3815283,48 3630054,97 3807181,32 3321275,57 3540533,49 3214204,92 3793967,16 4146052,17 4141661,17 21143594,50 22994713,00 8,05 16,34 49,27 46670000,00 

01 1 Memurlar 1529517,90 1711819,18 998402,12 1165494,43 1017244,89 1160771,52 1040228,56 1186093,20 1026999,33 1179749,36 1028744,43 1171618,26 6641137,23 7575545,90 12,33 23,03 51,66 14665000,00 

01 2 Sözleşmeli Personel 471106,34 568867,04 328307,63 384611,07 323882,40 385334,60 334911,15 400669,75 340787,19 400252,77 340821,16 400336,79 2139815,87 2540072,00 15,76 22,02 0,00 0,00 

01 2 SÖZLEŞMELİ  PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5352000,00 

01 3 İşçiler 1445863,42 1608932,46 2041225,78 2257800,14 2280178,45 2253755,41 1937456,53 1946407,22 1837720,00 2206587,20 2767794,55 2562306,53 12310238,70 12835788,00 4,09 11,75 48,34 26553000,00 

01 4 Geçici Personel 8465,99 6468,20 9117,75 7377,84 8749,23 7319,79 8679,33 7363,32 8698,40 7377,83 8692,03 7399,59 52402,73 43306,57 -21,00 16,16 43,31 100000,00 

01 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 610140,15 658460,12 627008,54 651734,03 620669,89 702785,80 601397,16 680075,22 609034,69 638459,52 767724,04 789468,56 3835974,47 4120983,20 6,92 15,91 0,00 0,00 

02   
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8870000,00 

02 1 Memurlar 222594,08 247747,31 148856,83 182305,31 149843,30 172034,82 155180,07 174754,74 153722,36 173723,35 153804,10 172907,38 984000,74 1123472,90 12,41 22,62 47,81 2350000,00 

02 2 Sözleşmeli Personel 62631,85 75302,94 43770,76 51146,81 43212,05 51331,30 45236,71 53690,49 46359,60 54372,74 46366,55 54378,83 287577,52 340223,11 15,47 21,78 45,36 750000,00 

02 3 İşçiler 324914,22 335409,87 434380,95 418281,91 427614,54 479419,68 400980,38 451629,99 408952,73 410363,43 567553,39 562182,35 2564396,21 2657287,20 3,50 12,67 46,05 5770000,00 

02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03   Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 910334,74 327216,53 7627907,31 14505590,60 12256197,20 12452685,20 12513480,70 14243939,50 12329207,00 12895157,60 12810997,40 13073319,10 58448124,60 67497908,00 13,41 1,56 43,52 155099000,00 

03 1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 73160,00 5900,00 68672,46 148240,80 92108,44 269087,20 393265,09 411202,62 237920,57 254733,21 865126,56 1089163,80 20,57 0,00 39,29 2772000,00 

03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0,00 118031,90 417388,40 6974747,62 3510865,04 4245792,63 4747092,79 5300773,01 4417042,58 4628234,74 4169796,18 6284929,84 17262184,90 27552509,00 37,35 0,00 48,79 56469000,00 

03 3 Yolluklar 2897,35 277,92 0,00 10986,78 14273,55 11361,26 9133,75 8025,88 7973,59 3480,89 6158,89 7545,22 40437,13 41677,95 2,98 7,17 34,44 121000,00 

03 4 Görev Giderleri 16452,59 0,00 124379,81 238249,56 16067,75 91362,19 10678,05 13820,62 40721,51 27092,40 7451,73 30342,02 215751,44 400866,79 46,18 7,63 35,66 1124000,00 

03 5 Hizmet Alımları 890984,80 208906,71 6759881,46 7203965,76 8116874,89 7864932,49 7294125,06 8161926,69 7138883,38 7652592,15 7388726,88 6263093,87 37589476,40 37355417,00 -0,63 2,37 42,03 88869000,00 

03 6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037,40 0,00 2079,40 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 

03 7 
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım 
Giderleri 

0,00 0,00 103434,43 20185,70 401115,14 81165,15 309909,24 423945,96 328814,94 115805,82 901758,29 188693,42 2045032,04 829796,05 -146,45 0,00 17,72 4682000,00 

03 8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 149663,21 51555,23 128286,41 9830,70 50433,42 66360,19 2506,00 56749,03 97147,54 43981,57 428036,58 228476,72 -87,34 0,00 29,98 762000,00 

04   Faiz  Giderleri 404420,02 145715,18 158042,44 144179,58 796970,29 898070,09 167652,61 141081,47 315723,46 396267,66 532596,86 609509,81 2375405,68 2334823,70 -1,74 17,03 27,47 8500000,00 

04 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 404420,02 145715,18 158042,44 144179,58 388970,34 898070,09 167652,61 141081,47 153865,28 139924,77 152278,72 137947,11 1425229,41 1606918,20 11,31 28,38 26,78 6000000,00 

04 3 Dış Borç Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 407999,95 0,00 0,00 0,00 161858,18 256342,89 380318,14 471562,70 950176,27 727905,59 -30,54 0,00 29,12 2500000,00 

04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05   Cari Transferler 166427,19 158454,26 138971,76 168998,68 188905,62 179276,54 150048,61 159273,43 148482,28 603560,71 167334,25 197279,00 960169,71 1466842,60 34,54 17,33 47,78 3070000,00 

05 1 Görev Zararları 0,00 0,00 44000,00 48335,00 44000,00 53226,08 44000,00 48333,00 44000,00 482737,63 44000,00 55380,42 220000,00 688012,13 68,02 0,00 83,90 820000,00 

05 3 
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 
TRANSFERLER 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 5 
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE 
HALKINA  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 166427,19 158454,26 94971,76 120663,68 144905,62 126050,46 106048,61 110940,43 104482,28 120823,08 123334,25 141898,58 740169,71 778830,49 4,96 22,49 34,61 2250000,00 

06   Sermaye Giderleri 1415,86 5400,00 5874254,69 804503,16 2613958,67 3135503,34 2955181,48 3820009,96 4631686,69 6028831,96 5169615,26 5844260,45 21246112,60 19638508,00 -8,19 0,01 10,15 193421000,00 

06 1 Mamul Mal Alımları 0,00 0,00 67958,56 15587,80 660374,10 1814,84 169338,30 232101,30 264393,12 48350,50 180473,92 268637,79 1342538,00 566492,23 -136,99 0,00 10,78 5254000,00 

06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64900,00 0,00 64900,00 100,00 0,00 18,54 350000,00 

06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 517611,25 455329,73 799618,12 421080,65 200010,00 1252868,82 211194,28 140420,00 496433,60 1841887,60 2224867,25 4111586,80 45,89 0,00 62,63 6565000,00 

06 4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 0,00 5400,00 7831,00 3350,00 58433,45 0,00 0,00 0,00 78250,00 0,00 4000,00 0,00 148514,45 8750,00 
-

1597,31 
0,00 0,74 1189000,00 

06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 4794044,60 288959,23 693464,70 2041384,94 2226136,55 2137406,56 1625687,37 5058455,96 3303313,75 3061291,90 12642646,90 12587498,00 -0,44 0,00 8,25 152502000,00 

06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 4130,00 293239,83 34628,28 135558,40 50698,70 54870,00 5959,00 0,00 16007,88 483668,23 111423,86 -334,08 0,00 4,05 2750000,00 

06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1415,86 0,00 486809,28 37146,40 108828,47 636594,63 224138,23 146934,58 2397291,92 775646,50 1185393,99 591535,28 4403877,75 2187857,30 -101,29 0,03 8,82 24811000,00 

09   YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33370000,00 

09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33370000,00 
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BÜTÇE GİDELERİ 
208 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2018 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK 
GERÇEKLEŞME 

ŞUBAT 
GERÇEKLEŞME 

MART 
GERÇEKLEŞME 

NİSAN 
GERÇEKLEŞME 

MAYIS 
GERÇEKLEŞME 

HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

OCAK -HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME ARTIŞ 

ORANI 
% 

OCAK -
HAZİRAN 
GERÇEK 
ORANI 

208 YILSONU 
GERÇEKLEŞ 

TAHMİNİ 

208 2018 208 2018 208 2018 208 2018 208 2018 208 2018 208 2018 208 2018 

03   
Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri 

210.410.475,50 244.520.000,00 11.063.769,50 14.052.518,50 16.332.263,10 14.856.656,90 12.288.734,80 13.373.227,10 12.017.583,90 14.145.468,40 14.373.403,80 16.734.221,90 15.631.085,50 20.108.631,50 81.706.840,80 93.270.724,00 14,15 38,83 38,14 271.955.000,00 

03 1 
Mal ve Hizmet satış 
geliri 

207.005.578,80 239.625.000,00 10.815.267,30 13.856.674,20 16.263.635,40 14.515.484,30 12.104.209,70 12.875.631,60 11.847.225,70 13.798.957,80 14.067.970,90 16.298.059,70 15.325.626,20 19.253.363,00 80.423.935,40 90.598.170,00 12,65 38,85 37,81 267.200.000,00 

03 6 Kira Gelirleri 3.404.896,65 4.732.000,00 248.502,27 195.844,27 68.627,77 341.172,51 184.525,02 497.595,49 170.358,20 346.510,64 305.432,88 436.162,15 305.459,23 855.268,49 1.282.905,37 2.672.553,50 108,32 37,68 56,48 4.750.000,00 

03 9 
Diğer Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri 

0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

04   
Alınan Bağış ve 
Yardımlar ile Özel  

15.670.081,90 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.103.613,00 1.500.000,00 1.068.249,00 0,00 6.171.862,00 1.500.000,00 -75,70 39,39 9,38 2.000,00 

04 1 
Yurt Dışından 
Alınan Bağış ve  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 2 
Merkezi Yönetim 
Bütçesine Dahil  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 3 
Diğer İdarelerden 
Alınan Bağış ve  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 4 
Kurumlardan ve 
Kişilerden Alınan  

78,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 5 Proje Yardımları 15.670.003,86 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.103.613,00 1.500.000,00 1.068.249,00 0,00 6.171.862,00 1.500.000,00 -75,70 39,39 9,38 2.000,00 

05   Diğer Gelirler 55.226.462,77 104.500.000,00 4.509.465,18 5.099.480,56 6.369.497,12 4.622.458,26 4.493.633,13 4.665.729,17 3.602.237,07 4.883.852,43 3.290.710,39 4.116.896,52 3.736.636,52 4.490.651,48 26.002.179,40 27.879.068,00 7,22 47,08 26,68 71.175.000,00 

05 1 Faiz Gelirleri 616.198,83 1.190.000,00 43.320,99 58.976,54 36.305,48 62.975,50 36.196,27 55.564,26 47.324,76 44.545,94 41.142,68 19.325,86 59.111,45 38.262,97 263.401,63 279.651,07 6,17 42,75 23,50 975.000,00 

05 2 
Kişi ve 
Kurumlardan 
Alınan Paylar 

43.061.624,41 55.450.000,00 4.171.170,09 4.593.335,85 3.318.003,01 3.818.492,68 4.040.152,87 4.091.467,50 3.269.001,10 4.245.227,14 2.777.626,21 3.437.236,46 3.304.732,39 3.492.951,80 20.880.685,60 23.678.711,00 13,40 48,49 42,70 39.000.000,00 

05 3 Para Cezaları 4.617.877,69 13.350.000,00 266.328,91 309.713,71 323.106,27 591.361,63 313.810,98 426.796,87 261.697,99 490.725,61 420.591,36 422.604,09 344.322,12 258.131,83 1.929.857,63 2.499.333,70 29,51 41,79 18,72 7.880.000,00 

05 9 
Diğer Çeşitli 
Gelirler 

6.930.761,84 34.510.000,00 28.645,19 137.454,46 2.692.082,36 149.628,45 103.473,01 91.900,54 24.213,22 103.353,74 51.350,14 237.730,11 28.470,56 701.304,88 2.928.234,48 1.421.372,10 -51,46 42,25 4,12 23.320.000,00 

09   Red ve İadeler (-) 0,00 -520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.000,00 

09 3 
Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri 

0,00 -503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105.000,00 

09 5 Diğer Gelirler 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00 

 

 

 


